E BLOK SINIF TADİLATLARI
İŞ PLANI

İ / S	Firma Bilgisi: Yer Teslim Tarihi:	SÜRE (GÜN)																									
Sıra No	**İşin tanımı**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	Çalışma alanı yer teslimi																												
2	İş güvenliği tedbirlerinin alınması																												
3	Sınıf kapı ve kasalarının sökülmesi ve kapıların atölyeye nakliyesi																												
4	Kırım işlerinin yapılması																												
5	Sıva ve alçı onarımlarının yapılması																												
6	Alçıpan tavan ve duvar onarımlarının yapılması																												
7	Alüminyum doğrama için ölçü alınması ve üretimin başlaması																												
8	Zemin ve basamak onarımlarının yapılması																												
9	Alüminyum doğramaların ve sınıf kapılarının montajlarının yapılması																												
10	Boya onarımlarının yapılması																												