EK-3 İş planı

Küçükyalı Kampüsü A Blok Ofis Tadilat İşi																															
İ / S	**Firma Bilgisi:** **Yer Teslim Tarihi:**	**SÜRE (GÜN)**																													
Sıra No	**İşin tanımı**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
1	Çalışma alanı yer teslimi																														
2	İş güvenliği tedbirlerinin alınması																														
3	Söküm, demontaj ve moloz uzaklaştırma İşleri																														
4	Alçıpan tavan-duvar imalat işleri																														
5	Fan-Coil ve tesisat işleri																														
6	Şap ve Zemin kaplama işleri																														
7	5+5 lamine cam ofis imalat işleri																														
8	Kapı demontaj ve montaj işleri																														
9	Elektrik ve mekanik işleri																														
10	Boya işleri																														